ANALISIS PERCEPATAN DURASI PROYEK DENGAN PENAMBAHAN BIAYA MINIMAL by Manurung, Edison Hatoguan
TS - 026 
p- ISSN : 2407 – 1846 
e-ISSN : 2460 – 8416   
 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek  
 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018  1 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018 




Edison Hatoguan Manurung 




Pelaksanaan suatu proyek dapat berhasil apabila sumber daya yang ada digunakan secara 
efektif dan efisien. Terbatasnya sumber daya yang tersedia akan menyebabkan 
keterlambatan pada durasi proyek. Durasi kegiatan suatu proyek berkaitan erat dengan 
pembiayaan. Memperpendek durasi proyek terhadap durasi yang telah melebihi waktu  
memerlukan peningkatan sumber daya seperti tenaga kerja, material dan lain sebagainya 
yang beresiko terjadinya penambahan biaya langsung. Optimalisasi perlu dilakukan untuk 
mengembalikan durasi proyek pada jadwal sebenarnya dengan pengeluaran biaya 
seminimal mungkin. Proses yang berkaitan dengan keterlambatan proyek dimulai dari 
perencanaan, penjadwalan, pengendalian dan monitoring. Hasil pengolahan data dilakukan 
untuk mencari faktor apa saja yang mempengaruhi umur proyek dan pembengkakan biaya 
(overrun). Untuk memperpendek umur proyek dapat digunakan PERT (Project Evaluation 
and Review Technique) and CPM (Critical Path). Hasil dari penggunaan program pada 
proyek yang semula mempunyai durasi 160 hari dengan biaya langsung sebesar Rp. 
23,018,202,747.87. Dilakukan percepatan durasi proyek dengan penambahan biaya 
minimal menjadi 150 hari dengan biaya Rp. 23,004,802,747.87. Dengan demikian dapat 
dilakukan Penghematan biaya sebesar Rp.13,400,000.00. 
Kata Kunci : Waktu dan Biaya, Perencanaan 
Pendahuluan 
Selain permasalahan waktu, biaya proyek 
dikelompokan menjadi dua komponen yaitu biaya 
langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung 
(indirect cost). Biaya langsung adalah biaya yang 
diperlukan langsung untuk mendapatkan sumber 
daya yang akan dipergunakan untuk penyelesaian 
proyek. Biaya langsung akan meningkat bila 
waktu pelaksanaan proyek dipercepat, namun 
biaya langsung ini akan meningkat juga bila 
waktu pelaksanaan proyek diperlambat. Biaya 
tidak langsung tidak tergantung pada kuantitas 
pekerjaan, melainkan tergantung pada jangka 
waktu pelaksanaan proyek. Bila biaya tidak 
langsung ini dianggap tetap selama umur proyek 
maka biaya kumulatifnya akan naik secara linier 
menurut umur proyek. 
Bila penyelesaian pekerjaan ingin dipercepat 
karena alasan tertentu seperti penambahan 
sumber daya yang mengakibatkan pertambahan 
biaya langsung, ada beberapa cara yang dapat 
dilakukan dengan cara  penambahan jam kerja 
(lembur). Dengan adanya penambahan jam kerja 
(lembur), maka perlu dievaluasi dampak dari 
jadwal terhadap pembiayaan. Upah tenaga kerja 
untuk penambahan jam kerja lembur adalah 
sebesar 1,5 sampai 2 upah kerja normal. Hal ini 
disebabkan karena karena produktivitas kerja 
lembur tidak sama dengan produktivitas kerja 
normal.Permasalahan yang dihadapi adalah 
masalah durasi waktu proyek, jika suatu proyek 
ingin dipercepat akan menimbulkan penambahan 
biaya, karena menggunakan jasa lembur. Inilah 
permasalahan yang menjadi topik skripsi yaitu 
bagaimana caranya meminimalkan biaya yang di 
keluarkan dan dapat mempercepat pelasanaan 
suatu proyek.  
Biaya langsung (Direct Cost) 
Biaya langsung adalah biaya yang diperlukan 
langsung untuk mendapatkan sumber daya yang 
akan dipergunakanuntuk penyelesaian proyek. 
Unsur-unsur yang termasuk dalam biaya langsung 
adalah: 
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a. Biaya Material, biaya material adalah biaya 
pembelian material untuk mewujud-kan 
proyek itu termasuk biaya transportasi, biaya 
penyimpanan serta kerugian akibat 
kehilangan atau kerusakan material. Harga 
material didapat dari survey di pasaran atau 
berpedoman dari indeks biaya yang 
dikeluarkan secara berkala oleh Departemen 
Pekerjaan Umum sebagai pedoman 
sederhana. 
b. Biaya upah, dalam pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi, biaya upah dibedakan atas: 
1) Upah harian, besar upah yang dibayarkan 
persatuan waktu, misalnya harian 
tergantung pada jenis keahlian pekerja, 
lokasi peker-jaan, jenis pekerjaan dan 
sebagainya. 
2) Upah borongan, besar upah ini 
tergantung atas kesepakatan bersama 
antara kontraktor dengan pekerja atas 
suatu jenis item pekerjaan. 
3) Upah berdasarkan produktivitas, besar 
jenis upah ini tergantung atas banyak  
4) pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 
pekerja dalam satu satuan waktu tertentu. 
c. Biaya peralatan, unsur-unsur biaya yang 
terdapat pada biaya peralatan adalah modal, 
biaya sewa, biaya operasi, biaya 
pemeliharaan, biaya operator, biaya 
mobilisasi, biaya demobilisasi dan lainnya 
yang menyangkut biaya peralatan. 
d. Biaya sub-kontrakto, biaya ini diperlukan bila 
ada bagian pekerjaan diserahkan/dikerjakan 
oleh sub-kontraktor. Sub-kontraktor ini 
bertanggung jawab dan dibayar oleh 
kontraktor utama. 
Biaya tidak langsung (Indirect Cost) 
Biaya tidak langsung adalah biaya yang 
berhubungan dengan pengawasan, pengarahan 
kerja dan pengeluaran umum diluar biaya 
konstruksi, biaya ini disebut juga biaya overhead. 
Biaya ini tidak tergantung pada volume pekerjaan 
tetapi tergantung pada jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan. Biaya tidak langsung akan naik apabila 
waktu pelaksanaan semakin lama karena biaya 
untuk gaji pegawai, biaya umum perkantoran 
tetap dan biaya-biaya lainnya juga tetap dibayar.  
Jaringan Kerja 
Network planning (Jaringan Kerja) pada 
prinsipnya adalah hubungan ketergantungan 
antara bagian-bagian pekerjaan yang 
digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram 
network. Dengan demikian dapat dikemukakan 
bagian-bagian pekerjaan yang harus didahulukan, 
sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan 
pekerjaan selanjutnya dan dapat dilihat pula 
bahwa suatu pekerjaan belum dapat dimulai 
apabila kegiatan sebelumnya belum selesai 
dikerjakan 
Heizer dan Render (2005) menjelaskan bahwa 
dalam dalam melakukan analisis jalur kritis, 
digunakan dua proses two-pass, terdiri atas 
forward pass dan backward pass. Dalam metode 
CPM (Critical Path Method - Metode Jalur Kritis) 
dikenal dengan adanya jalur kritis, yaitu jalur 
yang memiliki rangkaian komponen-komponen 
kegiatan dengan total jumlah waktu terlama. Jalur 
kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, 
dimulai dari kegiatan pertama sampai pada 
kegiatan terakhir proyek (Soeharto, 1999). 
Lintasan kritis (Critical Path) melalui aktivitas-
aktivitas yang jumlah waktu pelaksanaannya 
paling lama. Jadi, lintasan kritis adalah lintasan 
yang paling menentukan waktupenyelesaian 
proyek secara keseluruhan, digambar dengan 
anak panah tebal (Badri,1997). 
Analisis Optimasi 
Dalam penelitian ini, analisis optimasi diartikan 
sebagai suatu proses penguraian durasi proyek 
untuk mendapatkan percepatan durasi yang paling 
baik (optimal) dengan menggunakan berbagai 
alternatif ditinjau dari segi biaya. Proses 
memperpendek waktu kegiatan dalam jaringan 
kerja untuk mengurangi waktu pada jalur kritis, 
sehingga waktu penyelesaian total dapat 
dikurangi disebut sebagai crashing proyek 
(Heizer dan Render, 2005). 
Kurva biaya terhadap waktu penyelesaian 
proyek 
Dalam kurva ini menampilkan hubungan antara 
durasi normal dan durasi yang dipercepat pada 
sumbu datar dengan biaya langsung kegiatan pada 
pada durasi normal dan durasi yang dipercepat 
pada sumbu tegak. Dari kurva ini, kemiringan 
biaya (cost slope) yaitu biaya yang diperlukan 
untuk mempercepat durasi proyek untuk setiap 
waktu, dapat ditentukan. Kemiringan biaya (cost 
slope). Ada empat macam hubungan antara biaya 
dan waktu untuk suatu operasi kegiatan yaitu : 
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a. Hubungan linier, Penambahan biaya untuk 
setiap jangka waktu yang diperlukan adalah 
seragam untuk setiap interval waktu. Jenis 
hubungan ini terjadi misalnya menggunakan 
kerja lembur untuk mempercepat durasi 
proyek. 
 
Gambar 2.1 hubungan linier antara  
biaya dan  waktu 
jika nilai waktu =C >N maka biaya C<N jika 
waktu diperpendek menjadi N maka biaya 
membengkak mendai N (N>C).Hubungan antara 
waktu dan biaya mengikuti garis lurus (linier) 
b. Hubungan multi linier dengan interval waktu 
berbeda. Pada kasus ini penambahan biaya 
perhari seragam untuk setiap interval, tetapi 
berbeda untuk interval yang satu dengan yang 
lainnya, misalnya untuk interval pemendekan 
durasi dilakukan dengan penggantian 
peralatan loader yang kapasitasnya berbeda 
untuk suatu pekerjaan tanah, untuk interval 
lainnya dengan penambahan peralatan baru 
yang akan menambah mobilisasi yang tidak 
ada pembiayaannya pada interval yang 
pertama. 
c. Hubungan terpisah. Antara biaya normal dan 
biaya dipercepat merupakan dua titik saling 
terpisah dan tidak bisa ditarik garis lurus 
antara kedua titik itu, tidak ada hubungan 
antara biaya normal dengan biaya crash atau 
tidak mempunyai cost slope. Kasus ini terjadi 
antara lain penggunaan dua metode 
pelaksanaan yang berbeda.  
 
Gambar 2.2hubungan terpisah antara  
biaya dan  waktu 
d. Hubungan non linier 
Penambahan biaya untuk setiap jangka waktu 
yang dipercepat adalah non linier untuk setiap 
interval waktu. Kasus ini terjadi misalnya bila 
dilakukan kombinasi alternative-alternatif 
pemendekan durasi.  
 
Gambar 2.3 hubungan non linier antara  
biaya dan  waktu 
Jika dibandingkan Antara kemiringan biaya yang 
didapat dari curva linier berbeda sebesar ԑ 
terhadap kurva non linier pada biaya yang sama 
E. Berdasarkan hal itu waktu dapat 
diminimumkan dengan biaya yang sama, atau 
biaya dapat diminimumkan dengan waktu yang 
sama. 
Hubungan biaya dengan waktu 
Hubungan Biaya Terhadap Waktu Biaya total 
proyek adalah penjumlahan dari biaya langsung 
dan biaya tak langsung yang digunakan selama 
pelaksanaan proyek. Besarnya biaya ini sangat 
tergantung oleh lamanya waktu (durasi) 
penyelesaian proyek, kedua-duanya berubah 
berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan 
proyek. Meskipun tidak dapat diperhitungkan 
dengan rumus tertentu, tapi pada umumnya makin 
lama proyek berjalan makin tinggi komulatif 
biaya tak langsung yang diperlukan (Soeharto, 
1997). Pada Gambar 2.4  ditunjukkan hubungan 
biaya langsung, biaya tak langsung dan biaya total 
dalam suatu grafik dan terlihat bahwa biaya 
optimum didapat dengan mencari total biaya 
proyek yang terkecil. 
 
ԑ (deviasi) 
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Gambar 2.4Grafik hubungan waktu dengan 
biaya total, biaya langsung, dan biaya tak 
langsung (Sumber : Soeharto, 1997) 
 
Pertukaran Biaya Dan Waktu (Time Cost 
Trade Off) 
Penyelesaian aktivitas di dalam suatu proyek 
memerlukan penggunaan sejumlah sumber daya 
minimum dan waktu penyelesaian yang optimum, 
sehingga aktivitas akan dapat diselesaikan dengan 
biaya normal dan durasi normal. Jika suatu saat 
diperlukan penyelesaian yang lebih cepat, 
penambahan sumber daya memungkinkan 
pengurangan durasi proyek dari suatu normalnya, 
tetapi biaya yang dikeluarkan akan lebih besar 
lagi. Dalam mempercepat penyelesaian suatu 
proyek dengan melakukan kompresi durasi 
aktivitas, harus tetap diupayakan agar 
penambahan dari segi biaya seminimal mungkin. 
Pengendalian biaya yang dilakukan adalah biaya 
langsung, karena biaya inilah yang akan 
bertambah apabila dilakukan pengurangan durasi. 
Kompresi ini dilakukan pada aktivitas-aktivitas 
yang berada pada lintas kritis dan mempunyai 
cost slope terendah. Menyusun kembali jaringan 
kerja. Mengulangi langkah kedua, dimana 
langkah kedua akan berhenti bila terjadi 
penambahan lintasan kritis dan bila terdapat lebih 
dari satu lintasan kritis, maka langkah kedua 
dilakukan secara serentak pada semua lintasan 
kritis dan perhitungan cost slope dijumlahkan. 
Lalu langkah dihentikan bila terdapat salah satu 
lintasan kritis dimana aktivitas-aktivitasnya telah 
jenuh seluruhnya (tidak mungkin dikompres lagi) 
sehingga pengendalian biaya telah optimum. 
Kemudian dirinci juga prosedur mempersingkat 
waktu dengan uraian sebagai berikut: 
a. Menghitung waktu penyelesaian proyek. 
b. Menentukan biaya normal masing-
masingkegiatan. 
c. Menentukan biaya dipercepat 
masingmasingkegiatan. 
d. Menghitung cost slope masing-
masingkomponen kegiatan. 
e. Mempersingkat kurun waktu 
kegiatan,dimulai dari kegiatan kritis yang 
mempunyaicost slope terendah. 
f. Bila dalam proses mempercepat waktuproyek 
terbentuk jalur kritis baru, makamempercepet 
kegiatan-kegiatan kritisyang mempunyai 
kombinasi slope biaya terendah. 
g. Meneruskan mempersingkat waktu 
kegiatansampai titik proyek 
dipersingkat(TPD) 
h. Buat tabulasi biaya versus waktu, 
gambarkandalam grafik dan hubungan 
titiknormal (biaya dan waktu normal), 
titikyang terbentuk tiap kali 
mepersingkatkegiatan, sampai dengan titik 
TPD. 
i. Hitung biaya tidak langsung proyekdan 
gambarkan pada grafik di atas. 
j. Jumlahkan biaya langsung dan biayatak 
langsung untuk mencari biaya totalsebelum 
kurun waktu yang diinginkan. 
k. Periksa pada grafik biaya total 
untukmencapai waktu optimum yaitu 
kurunwaktu penyelesaian proyek dengan 
biayaterendah (Soeharto, 1997). 
 
Metodologi penelitian 
Keadaan yang dihadapi pada  Supervisi 
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Alternatif 
Cibubur adalah adanya perbedaan umur 
pelaksanaan proyek dengan umur rencana proyek 
yang telah ditetapkan.  Umur rencana proyek 
lebih pendek daripada umur pelaksanaan proyek. 
Optimalisasi waktu dan biaya yang akan 
dilakukan adalah mempercepat durasi proyek 
dengan penambahan biaya yang seminimal 
mungkin. Salah satu cara untuk mempercepat 
durasi proyek dalam istilah asingnya adalah 
crashing. Menurut Kusumah dan Wardhani 
(2008), terminologi proses crashing adalah 
dengan mereduksi durasi suatu pekerjaan yang 
akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian 
proyek. Proses crashing dipusatkan pada kegiatan 
yang berada pada lintasan kritis. Ada beberapa 
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cara untuk mempercepat suatu kegiatan, sehingga 
didapat alternatif terbaik sesuai dengan kondisi 
kontraktor pelaksana. Cara-cara tersebut antara 
lain : 
a. Menambah sumber daya manusia 
b. Melaksanakan kerja lembur 
c. Subkontrak 
Hal tersebut tentunya akan menambah biaya. 
Penambahan biaya ini akan memberikan suatu 
besaran perbedaan biaya akibat percepatan waktu 
sesuai dengan banyak waktu percepatannya, 
dalam hal ini optimalisasi waktu dibatasi oleh 
peningkatan biaya maksimal 1% dari total biaya 
pembangunan Supervisi Pembangunan Saluran 
Drainase Jl. Alternatif Cibubur. Tehnik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan pendekatan PERT dan 
CPM. Menurut Agustini dan Rahmadi (2004), 
prinsip penyusunan jaringan kerja pada metode 
PERT dan CPM adalah sama, namun terdapat 
perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu 
terletak pada konsep biaya yang dikandung CPM 
yang tidak ada di dalam metode PERT. 
 
Hasil penelitian dan pembahasan 
Aktivitas dan Biaya Proyek 
Aktivitas proyek terdiri dari Pekerjaan 
pendahuluan, pekerjaan pengadaan, Starting Pit 
(SP), Arriving Pit (AP), pemasangan pipa, 
pembuatan Manhole, dan saluran transisi. Secara 
terperinci aktivitas. IPA, durasi dan biaya proyek 
ditabelkan pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Aktivitas, durasi dan biaya Proyek 














D.  Arriving 








F.  Manhole CDE 30 1.680.863.607,87 




Total Biaya Proyek 23,018,202,747.87 
 
Metode  CPM 
Pada metode CPM terdapat dua buah perkiraan 
waktu dan biaya untuk setiap kegiatan yang 
terdapat dalam jaringan. Kedua perkiraan tersebut 
adalah perkiraan waktu penyelesaian dan biaya 
yang sifatnya normal (normal estimate) dan 
perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang 
sifatnya dpercepat (crash estimate). 
alammenentukan perkiraan waktu penyelesaian 
akan dikenal istilah jalur kritis, jalur yang 
memiliki rangkaian-rangkaian kegiatan dengan 
total jumlah waktu terlama dan waktu 
penyelesaian proyek yang tercepat. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa jalur kritis berisikan 
kegiatan-kegiatan kritis dari awal sampai akhir 
jalur. Jalur kritis harus diidentifikasi dengan baik   
dengan baik, sebab pda jalur ini terdapat kegiatan 
yang jika pelaksanaannya terlambat maka akan 
mengakibatkan keterlambatan seluruh proyek.  
Penentuan Biaya Dalam CPM  
Dalam sebuah jaringan kerja dapat saja terdiri dari 
beberapa jalur kritis. Selain CPM dapat 
digunakan untuk menentukan waktu paling cepat 
sebuah proyek dapat terselesaikan dan 
mengidentifikasi waktu kelonggaran (Slack) 
paling lambat sebuah kegiatan dapat dimulai 
tanpa menghambat jadwal proyek keseluruhan, 
metode ini juga mampu melakukan analisis 
terhadap sumber daya yang dipakai dalam proyek 
(biaya) agar jadwal yang dihasilkan akan jauh 
lebih optimal dan ekonomis. 
Suatu proyek menggambarkan hubungan antara 
waktu terhadap biaya (lihat Gambar 4.2). Perlu 
dicatat bahwa, biaya disini merupakan biaya 
langsung misalnya biaya tenaga kerja, pembelian 
material dan peralatan) tanpa memasukkan biaya 
tidak langsung seperti biaya administrasi, dan 
lain-lain. Adapun istilah-istilah dari hubungan 
antara waktu penyelesaian proyek dengan biaya 
yang dikeluarkan adalah sebagai berikut : 
1. Waktu Normal 
Adalah waktu yang diperlukan bagi sebuah 
proyek untuk melakukan rangkaian kegiatan 
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sampai selesai tanpa ada pertimbangan 
terhadap penggunaan sumber daya. 
2. Biaya Normal 
Adalah biaya langsung yang dikeluarkan 
selama penyelesaian kegiatan-kegiatan 
proyek sesuai dengan waktu normalnya. 
3. Waktu Dipercepat 
Waktu dipercepat atau lebih dikenal dengan 
Crash Time adalah waktu paling singkat 
untuk menyelesaikan seluruh kegiatan yang 
secara teknis pelaksanaannnya masing 
mungkin dilakukan. Dalam hal ini 
penggunaan sumber daya bukan hambatan. 
4. Biaya untuk Waktu Dipercepat 
Atau Crash Cost merupakan biaya langsung 
yang dikeluarkan untuk menyelesaikan 



















Gambar 4.2 Hubungan antara waktu dan biaya 
pada keadaan normal dan crash 
Tujuan pokok untuk mempercepat waktu 
penyelesaian adalah memperpendek waktu 
penyelesaian proyek dengan kenaikan biaya yang 
seminimal mungkin. Proses mempercepat waktu 
penyelesaian proyek dinamakan Crash Program. 
Akan tetapi, terdapat batas waktu percepatan 
(crash time) yaitu suatu batas dimana dilakukan 
pengurangan waktu melewati batas waktu ini 
akan tidak efektif lagi. 
Dengan menggunakan crash schedule, tentu saja 
biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan 
dengan normal schedule. Dalam crash schedule 
akan dipilih kegiatan-kegiatan kritis dengan 
tingkat kemiringan terkecil untuk mempercepat 
pelaksanaannya. Langkah ini dilakukan sampai 
seluruh kegiatan mencapai nilai crash time nya. 
Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan 
sudut kemiringan (waktu dan biaya suatu 
kegiatan) atau lebih dikenal dengan slope adalah: 
𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎  
=    
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 − 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 − 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡
 
Terminologi proses crashing adalah mereduksi 
suatu pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap  
 
𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎  
=    
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 − 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 − 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡
 
 
waktu penyelesaian proyek. Crashing adalah 
suatu proses disengaja, sistematis, dan analitik 
dengan cara melakukan pengujian dari semua 
kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan 
pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. 
Proses crashing adalah cara melakukan perkiraan 
dari variabel cost dalam menentukan 
pengurangan durasi yang paling maksimal dan 
paling ekonomis dari suatu kegiatan yang masih 
mungkin untuk direduksi (Ervianto, 2004).  
 
Biaya tak langsung dan Perhitungan Lembur 
Biaya Tak Langsung 
Jumlah Gaji per hari (Rp) 
Gaji Staf Proyek 
a. Site Manager Proyek    
b. Rp. 160.000,00 
c. Pelaksana Sipil      
d. Rp. 145.000,00 
e. Logistik      
f. Rp. 130.000,00 
g. Administrasi     
h. Rp. 125.000,00 
Total per hari       
Rp.560.000,00 
Upah Pekerja biasaper orang/hari   
8×12.000,00 =  Rp.  96.000,00  
 
Biaya lembur 
Menurut keputusan Menteri tenaga kerja, nomor 
kep.101/MEN/VI/2004  
Lembur selama 1 jam = 1,5 × upah biasa/jam  
Lembur selama 2 jam = upah lembur 1 jam  + 
2×upah biasa/jam 
Lembur selama 3 jam = upah lembur 1 jam  + 
(2×upah biasa/jam) × 2 
Lembur selama 4 jam = upah lembur 1 jam  + 
(2×upah biasa/jam)×3 
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Lembur selama 1 jam = 1,5 × Rp.12,000.00 
              = Rp.18,000.00 
Lembur selama 2 jam = Rp.18,000.00 + 
2×Rp.12,000.00  =Rp.42,000.00 
Lembur selama 3 jam = 18000 + 
2×(2×Rp.12,000.00)  =Rp.66,000.00 
Lembur selama 4 jam = 18000 + 
3×(2×Rp.12,000.00)   =Rp.90,000.00 
 
Hubungan waktu dan biaya proyek 
Hubungan waktu dan biaya proyek dilakukan 
dengan memperhitungkan setiap bagian dari 
proyek. Biaya lembur perhari diambil dari point 
4.4 yaitu dengan perhitungan  
Crash cost pekerja perhari  = normal cost + biaya 
lembur/hari. 
Pengurangan 2 hari pada lintasan kritis A, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 3,960,000.00=Rp. 
23,022,162,747.87 
Pengurangan 2 hari pada lintasan kritis B, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 3,060,000.00=Rp. 
23,021,802,747.87 
Pengurangan 2 hari pada lintasan kritis E, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 2,880,000.00=Rp. 
23,020,902,747.87 
Pengurangan 2 hari pada lintasan kritis G, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 3,060,000.00=Rp. 
23,021,082,747.87
Slope untuk pengurangan waktu selama 2 hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada






biaya normal biaya crash slope 
A 10 8 23.018.202.747,87 23.022.162.747,87 1.980.000,00 
B 30 28 23.018.202.747,87 23.021.262.747,87 1.530.000,00 
E 80 78 23.018.202.747,87 23.021.082.747,87 1.440.000,00 
G 30 28 23.018.202.747,87 23.021.262.747,87 1.530.000,00 
Pengurangan 3 hari pada lintasan kritis A, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 6,210,000.00=Rp. 
23,024,412,747.87 
Pengurangan 3 hari pada lintasan kritis B, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 4,590,000.00=Rp. 
23,022,792,747.87 
Pengurangan 3 hari pada lintasan kritis E, dengan 
biaya adalah :  
Tabel  4.3 durasi dan biaya proyek setelah crash 3 
hari 
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 4,320,000.00=Rp. 
23,022,522,747.87 
Pengurangan 3 hari pada lintasan kritis G, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 4,590,000.00=Rp. 
23,022,792,747.87 
Slope untuk pengurangan waktu selama 3 hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada Tabel 4.3 sebagai berikut 
 






biaya normal biaya crash slope 
A 10 7 23,018,202,747.87 23,024,412,747.87 2,070,000.00 
B 30 27 23,018,202,747.87 23,022,792,747.87 1,530,000.00 
E 80 77 23,018,202,747.87 23,022,522,747.87 1,440,000.00 
G 30 27 23,018,202,747.87 23,022,792,747.87 1,530,000.00 
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Pengurangan 4 hari pada lintasan kritis B, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 6,480,000.00=Rp. 
23,024,682,747.87 
Pengurangan 4 hari pada lintasan kritis E, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 5,760,000.00=Rp. 
23,023,962,747.87 
Pengurangan 4 hari pada lintasan kritis G, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 6,480,000.00=Rp. 
23,024,682,747.87 
Slope untuk pengurangan waktu selama 3 hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada Tabel 4.4 sebagai berikut
. 






biaya normal biaya crash slope 
B 30 26 23,018,202,747.87 23,024,682,747.87 1,620,000.00 
E 80 76 23,018,202,747.87 23,023,962,747.87 1,440,000.00 
G 30 26 23,018,202,747.87 23,024,682,747.87 1,620,000.00 
Pengurangan 5 hari pada lintasan kritis B, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 8,550,000.00=Rp. 
23,028,552,747.87 
Pengurangan 5 hari pada lintasan kritis E, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
7,200,000.00=23,026,752,747.87 
Pengurangan 5 hari pada lintasan kritis G, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
7,650,000.00=23,025,402,747.87 
Slope untuk pengurangan waktu selama 5 hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada Tabel 4.4 sebagai berikut.
 






biaya normal biaya crash slope 
B 30 25 23,018,202,747.87 23,026,752,747.87 1,710,000.00 
E 80 75 23,018,202,747.87 23,025,402,747.87 1,440,000.00 
G 30 25 23,018,202,747.87 23,025,852,747.87 1,530,000.00 
Pengurangan 6 hari pada lintasan kritis B, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 10.260.000,00=Rp. 
23.028.462.747,87 
Pengurangan 6 hari pada lintasan kritis E, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
8.640.000,00=Rp.23.026.842.747,87 
 Pengurangan 6 hari pada lintasan kritis G, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
9.720.000,00=Rp.23.027.922.747,87 
Slope untuk pengurangan waktu selama 6 hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada Tabel 4.6 sebagai berikut






biaya normal biaya crash slope 
B 30 24 23.018.202.747,87 23.028.462.747,87 1.710.000,00 
E 80 74 23.018.202.747,87 23.026.842.747,87 1.440.000,00 
TS - 026 
p- ISSN : 2407 – 1846 
e-ISSN : 2460 – 8416   
 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek  
 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018  9 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018 
G 30 24 23.018.202.747,87 23.027.922.747,87 1.620.000,00 
Pengurangan 7 hari pada lintasan kritis B, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 13,230,000.00=Rp. 
23,031,432,747.87 
Pengurangan 7 hari pada lintasan kritis E, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
10,080,000.00=Rp.23,028,282,747.87 
 Pengurangan 7 hari pada lintasan kritis G, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
11,340,000.00=Rp.23,029,542,747.87 
Slope untuk pengurangan waktu selama 7  hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada Tabel 4.7 sebagai berikut.
 






biaya normal biaya crash slope 
B 30 23 23,018,202,747.87 23,031,432,747.87 1,890,000.00 
E 80 73 23,018,202,747.87 23,028,282,747.87 1,440,000.00 
G 30 23 23,018,202,747.87 23,029,542,747.87 1,620,000.00 
Pengurangan 8 hari pada lintasan kritis B, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 15,120,000.00=Rp. 
23,033,322,747.87 
Pengurangan 8 hari pada lintasan kritis E, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
11,520,000.00=Rp.23,029,722,747.87 
 Pengurangan 8 hari pada lintasan kritis G, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
12,960,000.00=Rp.23,031,162,747.87 
Slope untuk pengurangan waktu selama 6 hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada Tabel 4.8 sebagai berikut. 
 






biaya normal biaya crash slope 
B 30 22 23,018,202,747.87 23,033,322,747.87 1,890,000.00 
E 80 72 23,018,202,747.87 23,029,722,747.87 1,440,000.00 
G 30 22 23,018,202,747.87 23,031,162,747.87 1,620,000.00 
Pengurangan 9 hari pada lintasan kritis B, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 17,010,000.00=Rp. 
23,035,212,747.87 
Pengurangan 9 hari pada lintasan kritis E, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
12,960,000.00=Rp.23,031,162,747.87 
 Pengurangan 9 hari pada lintasan kritis G, dengan 
biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
14,580,000.00=Rp.23,032,782,747.87 
Slope untuk pengurangan waktu selama 9  hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada Tabel 4.9 sebagai berikut. 
 
Tabel  4.9 durasi dan biaya proyek setelah crash 9 hari 
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biaya normal biaya crash slope 
B 30 21 23,018,202,747.87 23,035,212,747.87 1,890,000.00 
E 80 71 23,018,202,747.87 23,031,162,747.87 1,440,000.00 
G 30 21 23,018,202,747.87 23,032,782,747.87 1,620,000.00 
Pengurangan 10 hari pada lintasan kritis B, 
dengan biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 17,820,000.00=Rp. 
23,036,022,747.87 
Pengurangan 10 hari pada lintasan kritis E, 
dengan biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
12,960,000.00=Rp.23,031,162,747.87 
 Pengurangan 10 hari pada lintasan kritis G, 
dengan biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
16,200,000.00=Rp.23,034,402,747.87 
Slope untuk pengurangan waktu selama 10  hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada Tabel 4.10 sebagai berikut
. 






biaya normal biaya crash slope 
B 30 20 23,018,202,747.87 23,036,022,747.87 1,980,000.00 
E 80 70 23,018,202,747.87 23,031,162,747.87 1,440,000.00 
G 30 20 23,018,202,747.87 23,034,402,747.87 1,800,000.00 
Pengurangan 11 hari pada lintasan kritis B, 
dengan biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 22,770,000.00=Rp. 
23,040,972,747.87 
Pengurangan 11 hari pada lintasan kritis E, 
dengan biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
19,800,000.00=Rp.23,038,002,747.87 
 Pengurangan 11 hari pada lintasan kritis G, 
dengan biaya adalah :  
Rp. 23,018,202,747.87 + RP. 
20,790,000.00=Rp.23,038,992,747.87 
Slope untuk pengurangan waktu selama 11  hari 
untuk masing-masing lintasan kritis dapat dilihat 
pada Tabel 4.11 sebagai berikut
. 






biaya normal biaya crash slope 
B 30 19 23,018,202,747.87 23,040,972,747.87 2,070,000.00 
E 80 69 23,018,202,747.87 23,038,002,747.87 1,800,000.00 
G 30 19 23,018,202,747.87 23,038,992,747.87 1,890,000.00 
 
Tabel 4.12 Slope untuk tiap aktivitas terhadap pengurangan waktu 
Pegurangan Waktu Aktivitas B Aktivitas E Aktiviktas G 
2 1,530,000.00 1,440,000.00 1,530,000.00 
3 1,530,000.00 1,440,000.00 1,530,000.00 
4 1,620,000.00 1,440,000.00 1,620,000.00 
5 1,710,000.00 1,440,000.00 1,530,000.00 
TS - 026 
p- ISSN : 2407 – 1846 
e-ISSN : 2460 – 8416   
 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek  
 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018  11 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018 
6 1,710,000.00 1,440,000.00 1,620,000.00 
7 1,890,000.00 1,440,000.00 1,620,000.00 
8 1,890,000.00 1,440,000.00 1,620,000.00 
9 1,890,000.00 1,440,000.00 1,620,000.00 
10 1,980,000.00 1,440,000.00 1,800,000.00 
11 2,070,000.00 1,800,000.00 1,890,000.00 
    
Untuk memnentukan lintasan kritis mana yang 
dikurangi waktu penyelesaian proyek dengan 
menekan sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan 
kritis yang mempunyai slope terkecil. Dari tabel 
di atas kegiatan kritis dengan slope terkecil adalah 
kegiatan E. Dengan demikian kegiatan E dapat 
ditekan sebanyak 10 hari. Berikut ini perubahan 




Gambar 4.3 Hubungan antara waktu dan biaya setelah pengurangan waktu 
 
Perhitungan Biaya proyek setelah crash 10 Hari 
Biaya normal proyek selama 160 hari     adalah                    Rp. 23,018,202,747.87 
Biaya crash 10 hari adalah                                                     Rp. 16,200,000.00 
Biaya normal 10 hari adalah  10×8×25×Rp.1,200.00 =         Rp.24,000,000.00 
Biaya tak langsung 10× Rp.560.000,00 =                              Rp.5,600,000.00 
 
Penghematan biaya 10 hari adalah (Rp. 24,000,000.00 + Rp. 5,600,000.00) - Rp. 16,200,000.00 
                        = Rp.13,400,000.00 
Biaya proyek 150 hari adalah  Rp. 23,018,202,747.87 - Rp.13,400,000.00 
                         = Rp. 23,004,802,747.87
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis penambahan jam kerja 
yang dilakukan pada Proyek Saluran Drainase  
Jl.Alternatif Cibubur dengan inidapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
Percepatan optimal adalah dengan mengurangi 
lintasan kritis E sebesar 10 hari dengan total biaya 
crash selama 10 hari adalah Rp. 16,200,000.00. 
Penghematan biaya 10 hari adalah = 
Rp.13,400,000.00. Sehingga Total biaya proyek 
selam 150 hari adalah                Rp. 
23,004,802,747.87 
Berdasarkan hasil yang didapat disarankan bagi 
pihak kontraktor, apabila mengalami 
keterlambatan pelaksanaan proyek dapat diatasi 
dengan mengejar sasaran jadwal yang telah 
ditentukan, dengan melakukan penambahan 
empat jam kerja.  
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